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2 – Chronologie générale du montage d’opération

Avant 
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Phase 4    
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(Echelle aléatoire)
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Phase 4    
12 mois

 =

1 = pré-étude PC déposé plus tard (APD au lieu de l'APS auparavant)

2 = étude opérationnelle
3 = réalisation / chantier (la tendance est vérifiée à la baisse sous réserve d'un certain nombre de paramètres)
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3 – Importance de la phase préliminaire
(pré-étude, études préalables & programmation, …)

a) Réflexions préliminaires à conduire
b) Recherche de localisation du terrain
c) Marché de définition
d) Libération de l’emprise foncière
e) Enveloppe financière
f) Faisabilité de l’opération
g) Maîtrise de l’emprise foncière
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4 – Etude opérationnelle

- Commence après la validation de l’étude de faisabilité par l’instance 
mandatée du maître d’ouvrage = quitus de cette « phase 
préliminaire »
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4 – Etude opérationnelle

- Esquisse
peut être déjà obtenue si recours à concours sur esquisse

- APS (Avant-Projet Sommaire) 
peut être déjà obtenu si recours à concours sur APS

- APD (Avant-Projet Définitif)
Dépôt de PC le plus pertinent à ce stade d’avancement
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5 - Tâches / Documents / Temps passé / Coûts

- Tâches et documents internes et externes innombrables

- Coûts externes faibles: 
. 1 à 2% du PRP total pour la pré étude
. 2 à 3% du PRP total pour l’étude opérationnelle < dépôt PC

(éq. 25% mission complète de l’architecte / loi MOP)
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5 - Tâches / Documents / Temps passé / Coûts

- Temps passé: la durée consacrée par le(s) collaborateur(s) du 
Maître d’Ouvrage, peut être de l’ordre de 1 à 2 ans (pré étude)

- Coûts internes importants en temps passé < dépôt PC:
. Éq. 150 heures pour un projet de petite taille et à 

environnement complexe moyen (10 logts en centre bourg par ex) 
soit jusqu’à 20% du temps de la conduite d’opération totale

. Valorisation: 1 à 1,2 % du PRP total pour l’étude 
opérationnelle < dépôt PC

(par comparaison: taux de conduite d’opération interne 
« réglementaire »: 1,3%)
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6 – Analyse et synthèse

Quelques préceptes :

- Définition précise de la commande dès l’origine* à faire partager aux 
parties prenantes du projet : élus, aménageurs, partenaires, 
gestionnaires, …

- Importance à porter à l’ensemble des investigations à conduire dès 
l’amont, même si celles-ci sont fastidieuses (parfois)**

* « Un plan d’architecte est une conséquence, jamais une 
cause »,  « une certitude  ne vaut que si elle est vérifiée 
sérieusement »
** il s’agit ici de rigueur et non de sur-qualité
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6 – Analyse et synthèse

- Crédibilité des données rendues (coûts et délais notamment)***

- Capacité à renoncer au vu d’éléments et de faisabilité argumentés

- Capacité à nouer de nouvelles collaborations avec les Collectivités 
Locales (élus et services) pour rassembler des facteurs clé de 
réussite visant à l’évolution harmonieuse de l’urbanisme local (PLH, 
PLU) au service de la Collectivité Publique : habitants, activités, 
commerces, transports,…

*** langage de la vérité (planning par ex: données ni trop optimistes, 
ni trop pessimistes)
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6 – Analyse et synthèse

- Capacité à renouveler la posture « maître d’ouvrage » vis-à-vis de 
ses concours, architectes notamment, dans le sens de la création
permanente

- …
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… PLACE AU DEBAT

ET MERCI DE VOTRE ATTENTION


